

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้จ่าย				
								(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กลุ่มนโยบายและแผน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567		/		65,300	20,900	44,400	-	-	
2	โครงการเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	กลุ่มกฎหมายและคดี	เมษายน – มิถุนายน 2567		/		10,000	-	10,000	-	-	
3	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	พฤศจิกายน 2566 – สิงหาคม 2567		/		66,400	39,799	26,601	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
4	โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กรกฎาคม - กันยายน 2567		/		60,000 (99,850)	30,900	29,100 (68,950)	-	-	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ดังนี้ (1) เงินเหลือจ่าย โครงการศิลปหัตถกรรม 30,900 บาท (2) งบประมาณนโยบายเร่งด่วน 8,950 บาท
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการยกระดับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	/			200,000	182,660	17,340	-	-	-
6	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคล	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		/		73,410	29,990	43,420	-	-	-
7	โครงการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2	กลุ่มบริหารงานบุคคล	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		/		285,965	128,220	157,745	-	-	-
8	โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด	กลุ่มอำนวยการ	พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567		/		90,000	47,400	42,600	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
9	โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2	กลุ่มอำนวยการ	เมษายน - กันยายน 2567			/	12,525	-	12,525	-	-	-
10	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มอำนวยการ	กรกฎาคม - กันยายน 2567			/	150,000	-	150,000	-	-	-
11	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการ	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	มิถุนายน 2567			/	24,000	-	24,000	-	-	-
12	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัด	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	พฤษภาคม 2567			/	44,100	-	44,100	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
13	โครงการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2567	หน่วยตรวจสอบภายใน	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567		/		26,550	2,136	24,141	-	-	-
14	โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	กรกฎาคม - กันยายน 2567		/		20,000	-	20,000	-	-	-
15	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	ตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567		/		20,000	-	20,000	-	-	-
16	โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2567	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567		/		90,000	15,752	74,248	-	-	-
17	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	เมษายน – กันยายน 2567		/		20,000	-	20,000	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
18	โครงการรักษารักษาภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2567	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	มิถุนายน - กรกฎาคม 2567			/	20,000	-	20,000	-	-	-
19	โครงการการขับเคลื่อนการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	มิถุนายน - กันยายน 2567		/		35,000	-	35,000	-	-	-
20	โครงการพัฒนาระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ การพัฒนาทางด้านภาษา CEFR	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	เมษายน - กันยายน 2567			/	40,000	-	40,000	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
21	โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมการเรียน แบบโฟนิกส์ (Phonics)	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567		/		45,000	29,900	15,100	จากการนิเทศติดตามพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ไม่เคยเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์มาก่อน อาจเกิดการสับสนกับเนื้อหาที่เรียนรู้มาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษไปแล้วเบื้องต้น	กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมโฟนิกส์ควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อผู้พื้นฐานให้กับนักเรียนก่อนเข้าชั้นประถมศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
22	โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน ผ่านแพลตฟอร์ม	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	มกราคม – กันยายน 2567		/		15,000	2,550	12,450	เนื่องจากภาระงานและกิจกรรมของโรงเรียนค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงรุก (Active Learning) ได้ครบทุกคาบเรียน ยึดหยุ่นโดยให้ครูวางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
23	โครงการการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีงบประมาณ 2567	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567	/			377,750	324,125	53,625	1. การสรรหากรรมการตัดสินการแข่งขันที่ไม่สามารถสรรหาได้ตรงตามความรู้ ความสามารถของการแข่งขัน รวมถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนในการจัดการกรรมการตัดสินให้กับทางคณะทำงาน 2. ความชัดเจนในการจัดการแข่งขันในระดับชาติ ของหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.) ทำให้การวางแผนการทำงานมีระยะเวลาค่อนข้างจำกัดและไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแนวทางของ สพฐ. ควรรอหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการจาก สพฐ. ก่อน	เงินเหลือจ่ายในโครงการจำนวน 53,625 บาท ได้นำไปจัดสรรเพิ่มให้โครงการ (1) โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30,900 บาท (2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม จำนวน 20,000 บาท

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป				
								(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
24	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก EF Executive Function	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567	/	/	/	40,000 (50,000)	38,800	12,000	-	-	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 10,000 บาท
25	โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567	/	/	/	13,000	3,000	10,000	-	-	เงินเหลือจ่ายในโครงการจำนวน 10,000 บาท ได้นำไปจัดสรรเพิ่มให้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก EF Executive Function
26	โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น.	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	ธันวาคม 2566 – เมษายน 2567	/	/	/	45,000	30,150	14,850	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้นแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตามแผนปฏิบัติการ	งบประมาณใช้ไป (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
27	โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2567	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	เมษายน - กันยายน 2567		/		30,000	18,000	12,000	-	-	-
28	โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	มกราคม - กันยายน 2567		/		30,000	30,000	0	-	-	-
29	โครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น อิงประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ สู่พลเมืองคุณภาพ	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	มกราคม - กันยายน 2567	/			30,000	30,000	0	-	กิจกรรมครั้งต่อไป ควรมีผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ นวัตกรรม	-
30	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม	กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา	เมษายน - กันยายน 2567		/		30000 (50,000)	46,568	3,432	-	-	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากโครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				เสร็จสิ้น แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตาม แผนปฏิบัติ การ	งบประมาณใช้ไป				
								(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย 2567)	คงเหลือ			
31	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ห้องสมุด เพื่อสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การ จัดการศึกษา	มกราคม – กันยายน 2567		/		20,000	4,856	15,144	-	-	-